TEMA 1

I’Universita degli Studi di Brescia ha la necessita di realizzare un nuovo edificio da destinare ad aule
e laboratori. L’ importo stimato dei lavori & pari a 10 milioni di euro.

11 candidato illustri:

o le varie fasi del procedimento tecnico-amministrativo (programmazione economica,

affidamento, esecuzione e controllo);
« la documentazione a supporto delle diverse fasi del procedimento, gli strumenti e le modalita

di monitoraggio utilizzabili;
o le figure tecnico professionali coinvolte nelle varie fasi.

TEMA 2

Un edificio universitario presenta criticita strutturali e impiantistiche che richiedono interventi di
manutenzione straordinaria. L’importo dei lavori & pari a 100.000 €.

11 candidato illustri:

o le varie fasi del procedimento tecnico-amministrativo (programmazione economica,

affidamento, esecuzione e controllo);
« la documentazione a supporto delle diverse fasi del procedimento, gli strumenti e le modalita

di monitoraggio utilizzabili;
« le figure tecnico professionali coinvolte nelle varie fasi.

TEMA 3

L Ul.’ll.VGI'?lté. fiegli Studi di B_rescia ha la necessita di affidare un servizio di manutenzione.pluriennale.
degli impianti elevatori. Per il servizio & previsto un importo complessivo pari a 200.000 €. |

1l candidato illustri:

o le varie fasi del procedimento tecnico-amministrativo (programmazione economica
affidamento, esecuzione e controllo);

° Ia} docu.mentazione a supporto delle diverse fasi del procedimento, gli strumenti e le modalita
di monitoraggio utilizzabili;

 le figure tecnico professionali coinvolte nelle varie fasi.
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